



Temático n° 1: Gestión de Proyecto de Software

Unidad n° 1: Fundamentos del Software y Requerimientos

1. Introducción a la gestión de proyectos de software

1.1 Concepto de proyecto de software

Un proyecto de software es un conjunto de actividades planificadas y coordinadas con el objetivo de desarrollar un producto de software que satisfaga una necesidad específica del cliente o de la organización. Se caracteriza por ser temporal, tener objetivos definidos, recursos limitados y un resultado único.

La gestión de proyectos de software combina aspectos técnicos, humanos y organizacionales para garantizar que el desarrollo se realice dentro de los plazos, costos y calidad esperados.

1.2 Qué es la gestión de proyectos

La gestión de proyectos consiste en aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto con el fin de cumplir con sus requisitos. En el contexto del software, implica planificar, coordinar, supervisar y controlar los procesos necesarios para desarrollar sistemas que cumplan con los requerimientos del usuario.

Los principales objetivos de la gestión de proyectos son:

- Cumplir con los plazos establecidos.
- Mantener el costo dentro del presupuesto.
- Garantizar la calidad del producto final.
- Lograr la satisfacción del cliente y del equipo de trabajo.

1.3 Áreas de conocimiento

Según el Project Management Institute (PMI), las áreas que componen la gestión de un proyecto son:

- Gestión de la integración: coordinar los elementos del proyecto de manera coherente.
- Gestión del alcance: definir y controlar lo que está incluido y excluido del proyecto.
- Gestión del cronograma: planificar las actividades y establecer sus relaciones temporales.
- Gestión de los costos: estimar, presupuestar y controlar los gastos.
- Gestión de la calidad: asegurar que el producto cumpla con los estándares definidos.
- Gestión de los recursos: optimizar el uso del equipo humano y material.



- Gestión de las comunicaciones: garantizar el flujo de información entre los involucrados.
- Gestión de los riesgos: identificar y mitigar los factores que pueden afectar el éxito del proyecto.
- Gestión de los interesados: reconocer y gestionar las expectativas de las partes interesadas.

1.4 Ciclo de vida de Gestión de un proyecto

El ciclo de vida describe las etapas que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Generalmente comprende las siguientes fases:

1. Inicio: definición del problema, objetivos y viabilidad.
2. Planificación: elaboración del plan de trabajo, estimaciones y cronograma.
3. Ejecución: desarrollo de las actividades planificadas.
4. Control y seguimiento: evaluación del progreso, control de tiempos, costos y calidad.
5. Cierre: entrega del producto final y evaluación del proyecto.

Cada fase puede adaptarse según la metodología empleada (cascada, iterativa, ágil, etc.), pero todas comparten la necesidad de una planificación y control adecuados.

1.5 Importancia de la gestión en el desarrollo de software

El éxito de un proyecto de software depende tanto de la capacidad técnica del equipo como de la eficiencia con que se gestionen los recursos, tiempos y objetivos. Una gestión deficiente puede generar sobrecostos, retrasos o fallas en la calidad del producto final.

Aplicar buenas prácticas de gestión permite:

- Reducir la incertidumbre.
- Mejorar la comunicación entre los miembros del equipo.
- Asegurar la trazabilidad de las decisiones.
- Anticipar y mitigar riesgos.