

Fundamentos del Software y Requerimientos

Unidad n° 1



Concepto de Proyecto de Software

Un proyecto de software es un conjunto de actividades planificadas y coordinadas con el objetivo de desarrollar un producto de software que satisfaga una necesidad específica del cliente o de la organización. Se caracteriza por ser temporal, tener objetivos definidos, recursos limitados y un resultado único.

La gestión de proyectos de software combina aspectos técnicos, humanos y organizacionales para garantizar que el desarrollo se realice dentro de los plazos, costos y calidad esperados.



¿Qué es la Gestión de Proyectos?

La gestión de proyectos consiste en aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto con el fin de cumplir con sus requisitos. En el contexto del software, implica planificar, coordinar, supervisar y controlar los procesos necesarios para desarrollar sistemas que cumplan con los requerimientos del usuario.

Objetivos Principales



Cumplir con los plazos establecidos



Mantener el costo dentro del presupuesto



Garantizar la calidad del producto final



Lograr la satisfacción del cliente y del equipo de trabajo

Áreas de Conocimiento (PMI) — Parte 1

Gestión de la integración

Coordinar los elementos del proyecto de manera coherente.

Gestión del alcance

Definir y controlar lo que está incluido y excluido del proyecto.

Gestión del cronograma

Planificar las actividades y establecer sus relaciones temporales.

Gestión de los costos

Estimar, presupuestar y controlar los gastos.

Áreas de Conocimiento (PMI) — Parte 2

Gestión de la calidad

Asegurar que el producto cumpla con los estándares definidos.

Gestión de los recursos

Optimizar el uso del equipo humano y material.

Gestión de las comunicaciones

Garantizar el flujo de información entre los involucrados.

Gestión de los riesgos


Identificar y mitigar los factores que pueden afectar el éxito del proyecto.

Gestión de los interesados

Reconocer y gestionar las expectativas de las partes interesadas.

Ciclo de Vida de Gestión de un Proyecto

El ciclo de vida describe las etapas que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Generalmente comprende las siguientes fases:



Fases del Ciclo de Vida



Cada fase representa un hito clave en el desarrollo del proyecto, desde la definición inicial hasta la entrega y evaluación del producto final.

Importancia de la Gestión en Software

El éxito de un proyecto de software depende tanto de la capacidad técnica del equipo como de la eficiencia con que se gestionen los recursos, tiempos y objetivos. Una gestión deficiente puede generar sobrecostos, retrasos o fallas en la calidad del producto final.



Beneficios de Buenas Prácticas



Reducir la incertidumbre



Mejorar la comunicación entre los miembros del equipo



Asegurar la trazabilidad de las decisiones



Anticipar y mitigar riesgos